

Silnice II. třídy												
Seznam projektů	Název projektu	Číslo silnice	Krajní body úseku		Výdaje projektu v Kč		Předpokládaný termín realizace měsíc, rok		Naplnění indikátorů		Stav připravenosti projektu k realizaci	
			začátek	konec	celkové výdaje projektu	z toho podíl EFRR	zahájení realizace	ukončení realizace	název indikátoru	cílová hodnota dosažená realizací projektu	stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele	vydané stavební povolení ano/ne
1	Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou	294	12,412	14,88	148 941 176,47	126 600 000,00	04/2023	10/2025	723 002 723 061	2468	SP, PD, rozpočet - ANO, schválen závazek kraje	ano
2	Silnice II/290 Roprachtice - Kořenov	290	32,424	35,091	87 177 028,54	74 100 474,26	04/2025	05/2027	723 002	2667	SP, PD, rozpočet - ANO, schválen závazek kraje	ano
			39,776	40,826					723 002	1050		
			43,226	46,776					723 002	3550		
3	Silnice II/286 Vítkovice, rekonstrukce silnice a opěrné zdi, 1. etapa	286	42,000	43,336	143 813 071,35	122 241 110,64	04/2025	04/2026	723 002	1336	SP, PD, rozpočet - ANO	ano
4	Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14, úsek č. 1	292	14,840	16,520	185 294 117,65	157 500 000,00	04/2024	10/2025	723 002	1680	SP, PD, rozpočet - ANO, schválen závazek kraje	ano
5	Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov	286	14,240	19,460	57 103 732,92	48 538 172,98	03/2024	06/2025	723 002	5220	SP, PD, rozpočet - ANO, schválen závazek kraje	ano
6	Silnice II/263 Valteřice - Horní Police	263	5,945	9,354	59 738 307,26	50 777 561,17	04/2026	11/2026	723 002	3409	SP, PD - ANO rozpočet - NE	ano
Realizace projektů 1 - 6					682 067 434,18	579 757 319,05						

alokace červenec 2022	celkem Kč	579 757 319,05
max. do výše 130 % stanovené alokace	celkem Kč	753 684 514,76